

"УТВЕРЖДАЮ"
 Главный инженер Белгородского РЭС
 филиала ПАО "МРСК Центра" -
 "Белгородэнерго"
 Машеницкий Н.В.
 "08" _____ 2018 г.

План отключений оборудования и ЛЭП Белгородского РЭС с 20.08-24.08.2018 года					
№ п/п	Отключаемые потребители		Дата отключения	Дата включения	Причина отключения (вид работ)
	Наименование населенного пункта	Объект (улица, дом)			
1	2	3	4	5	6
1	п. Новосадовый	Стройплощадка ж/д	20.08.2018 9:00	20.08.2018 17:00	Монтаж АВ-0,4кВ с подключением
2	п. Новосадовый	Стройплощадка ж/д	21.08.2018 9:00	21.08.2018 17:00	Замена тр-ра
3	с. Беловское	ул. Зареченская, НО трасса Разумное-Севрюково-Новосадовый	20.08.2018 9:00	20.08.2018 17:00	Замена тр-ра
4	с. Беловское	ул. Зареченская, НО трасса Разумное-Севрюково-Новосадовый	21.08.2018 9:00	21.08.2018 17:00	Замена тр-ра
5	с. Мясоедово	ул. Трунова	20.08.2018 9:00	20.08.2018 17:00	Монтаж АВ-0,4кВ с подключением
6	с. Мясоедово	ул. Трунова	21.08.2018 9:00	21.08.2018 17:00	Монтаж АВ-0,4кВ с подключением
7	п. Октябрьский	ул. Пролетарская, ул. Юбилейная, ул. Кутузова	23.08.2018 9:00	23.08.2018 17:00	Монтаж СИП-4 с подключением
8	п. Октябрьский	ул. Пролетарская, ул. Юбилейная, ул. Кутузова	24.08.2018 9:00	24.08.2018 17:00	Монтаж СИП-4 с подключением
9	с. Никольское	ул. Дорожная, ул. Заречная	20.08.2018 10:00	20.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
10	п. Ясные Зори	Зерноток, АЗС, Мастерская	21.08.2018 10:00	21.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
11	п. Ясные Зори	Зерноток, АЗС, Мастерская	22.08.2018 10:00	22.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
12	п. Ясные Зори	Зерноток, АЗС, Мастерская	23.08.2018 10:00	23.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
13	с. Нехотеевка	ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Привольная	20.08.2018 10:00	20.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
14	с. Нехотеевка	ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Привольная	21.08.2018 10:00	21.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
15	с. Нехотеевка	ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Привольная	22.08.2018 10:00	22.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
16	с. Нехотеевка	Скважины	23.08.2018 10:00	23.08.2018 16:00	Капитальный ремонт
17	с. Нехотеевка	Скважины	24.08.2018 10:00	24.08.2018 15:00	Капитальный ремонт
18	с. Стрелецкое	ул. Краснооктябрьская	20.08.2018 10:00	20.08.2018 17:00	распределение нагрузки
19	с. Хохлово	ул. Погорная	20.08.2018 10:00	20.08.2018 17:00	распределение нагрузки
20	с. Ерик, с. Шопино	ул. Солнечная, ул. Привольная, ул. Центральная, ул. Ветеранов, СО (Ерик, Радуга, Стоматолог-73, Виоге-2, Автомобилист-82, Тролейбусник, Сокол, Рассвет, Отдых, Виоге-1, Зеленая роща, Агрохимик, Дружба, Гипроруда, Россиянка, Кристал, Шахтер, Восход.)	21.08.2018 10:00	21.08.2018 17:00	монтаж реклоузера №2
21	с. Ерик, с. Шопино	ул. Солнечная, ул. Привольная, ул. Центральная, ул. Ветеранов, СО (Ерик, Радуга, Стоматолог-73, Виоге-2, Автомобилист-82, Тролейбусник, Сокол, Рассвет, Отдых, Виоге-1, Зеленая роща, Агрохимик, Дружба, Гипроруда, Россиянка, Кристал, Шахтер, Восход.)	22.08.2018 10:00	22.08.2018 17:00	монтаж реклоузера №2
22	с. Крутой Лог	пер Московский	22.08.2018 10:00	22.08.2018 17:00	Замена опоры
23	с. Зеленая Поляна	ул. Школьная, ул. Выгонная, ул. Северная, ул. Линейная, м-н Полянка	23.08.2018 10:00	23.08.2018 17:00	Капитальный ремонт