

Согласовано  
Заместитель руководителя комитета ЖКХ  
транспорта и инженерной инфраструктуры  
Белгородского района

/ В. А. Сазонов



График работы  
Участка наружного освещения  
Белгородского РЭС на март 2018 г.

№ п/п	Населенный пункт	Дата	Примечание
1.	Адм. Беловского с/п	02.03.2018	
2.	Адм. Беломестненского с/п	01.03.2018	
3.	Адм. Бессоновского с/п	05.03.2018	
4.	Адм. Веселолопанского с/п	05.03.2018	
5.	Адм. Головинского с/п	19.03.2018	
6.	Адм. Дубовского с/п	02,23.03.2018	
7.	Адм. Ериковского с/п	20.03.2018	
8.	Адм. Журавлевского с/п	19.03.2018	
9.	Адм. Комсомольского с/п	15.03.2018	
10.	Адм. Краснооктябрьского с/п	16.03.2018	
11.	Адм. Крутологского с/п	20.03.2018	
12.	Адм. Никольского с/п	07,30.03.2018	
13.	Адм. Новосадовского с/п	07,30.03.2018	
14.	Адм. п. Майский	01,29.03.2018	
15.	Адм. п. Октябрьский	06.03.2018	
16.	Адм. п. Разумное	02,23.03.2018	
17.	Адм. п. Северный	06.03.2018	
18.	Адм. п. Таврово	01,29.03.2018	
19.	Адм. Пушкарского с/п	15.03.2018	
20.	Адм. Стрелецкого с/п	16.03.2018	
21.	Адм. Хохловского с/п	21.03.2018	
22.	Адм. Щетиновского с/п	21.03.2018	
23.	Адм. Яснозоринского с/п	22.03.2018	
24.	Адм. Малиновского с/п	22.03.2018	

Примечание: 14 марта – день ОТ.  
12,27 марта -трассы Упр.дорог.  
13,26 марта- трасса п.Майский п.Северный,„Разумное,Дубовое.  
28 марта работа с персоналом

Начальник Белгородского РЭС



В.В. Егоров.